

Åtgärd	Hänvisning se karta	Stuga	Tidsperiod
Rensning från bil-grind och ner till containerplats utmed staket+halva gången ca 1m	1	11	12/5-15/6
		13	16/6-20/7
		12	21/7-24/8
		14	25/8-28/9
Rensning från bil-grind och ner till containerplats utmed staket+halva gången ca 1m	2	18	12/5-15/6
		15	16/6-20/7
		16	21/7-24/8
		17	25/8-28/9
Rensning från bil-grind och ner till containerplats utmed staket+halva gången ca 1m	3	7	12/5-15/6
		10	16/6-20/7
		9	21/7-24/8
		8	25/8-28/9
Rensning från bil-grind och ner till containerplats utmed staket+halva gången ca 1m	4	43	12/5-15/6
		19	16/6-20/7
		20	21/7-24/8
		21	25/8-28/9
Rensning från bil-grind och ner till containerplats utmed staket+halva gången ca 1m	5	39	12/5-15/6
		42	16/6-20/7
		41	21/7-24/8
		40	25/8-28/9
Succesiv klippning av gräsmattan Stora Allmänningsen. Nyckel finns i Gökboet. (vid dansbanan)		22	29/4- 2/6
		36	3/6-7/7
		78	8/7-11/8
		35	12/8-15/9
		6	16/9-20/10

Åtgärd	Hänvisning se karta	Stuga	Tidsperiod
Succesiv rensning och krattning stora allmänningsen+halva gången	6	77	12/5-15/6
		64	16/6-20/7
		63	21/7-24/8
		80	25/8-28/9
Succesiv rensning och krattning stora allmänningsen+halva gången samt 3 sidor runt elcentral	7	52	12/5-15/6
		34	16/6-20/7
		33	21/7-24/8
		51	25/8-28/9
Succesiv rensning och krattning stora allmänningsen+halva gången	8	5	12/5-15/6
		38	16/6-20/7
		37	21/7-24/8
		23	25/8-28/9
Rensning mellan alla plattor stora allmänningsen	9A	1	12/5-15/6
		4	16/6-20/7
		3	21/7-24/8
		65	25/8-28/9
Rensning mellan alla plattor stora allmänningsen	9B	50	12/5-15/6
		47	16/6-20/7
		48	21/7-24/8
		49	25/8-28/9
Klippning av häck norr	A	29	Klart till midsommar
	B	55	
	C	45	
Succesiv renhållning av häck norr insida+utsida av staket+halva gången	10	83	12/5-15/6
		87	16/6-20/7
		86	21/7-24/8
		85	25/8-28/9
Succesiv renhållning av häck norr insida+utsida av staket+halva gången	11	61	12/5-15/6
		58	16/6-20/7
		59	21/7-24/8
		60	25/8-28/9

Åtgärd	Hänvisning se karta	Stuga	Tidsperiod
Succesiv renhållning av häck norr insida+utsida av staket+halva gången	12	32	12/5-15/6
		57	16/6-20/7
		54	21/7-24/8
		53	25/8-28/9
Succesiv renhållning av häck norr insida+utsida av staket+halva gången	13	26	12/5-15/6
		31	16/6-20/7
		28	21/7-24/8
		27	25/8-28/9
Succesiv renhållning mot skogen plus halva gången	14	89	12/5-15/6
		82	16/6-20/7
		81	21/7-24/8
		88	25/8-28/9
Succesiv renhållning mot skogen plus halva gången	15	104	12/5-15/6
		107	16/6-20/7
		106	21/7-24/8
		105	25/8-28/9
Succesiv renhållning mot skogen plus halva gången	16	73	12/5-15/6
		67	16/6-20/7
		74	21/7-24/8
		71	25/8-28/9
Succesiv klippning av gräs+ta upp gräsklippen på lekplatsen. Nycklen finns i Gökboet.		69	29/4-29/5
		70	30/5-30/6
		46	1/7-31/7
		66	1/8-31/8
		72	1/9-30/9
		68	1/10-31/10

Åtgärd	Hänvisning se karta	Stuga	Tidsperiod
Successiv renhållning av insida från bilgrinden till märket	17	91	12/5-15/6
		102	16/6-20/7
		103	21/7-24/8
		90	25/8-28/9
Successiv renhållning av utsida staket och grind vid P-plats	18	62	12/5-15/6
		92	16/6-20/7
		93	21/7-24/8
		94	25/8-28/9
Successiv renhållning av container platsen framför garage och trädgårds-container, fram till halva gången mot stuga 72+stuga 70	19	76	12/5-15/6
		24	16/6-20/7
		25	21/7-24/8
		75	25/8-28/9
Utsidan av arbepikt 1,2,3 plus utanför Boulebanan (trimmning)		79	12/5-15/6
		96	16/6-20/7
		97	21/7-24/8
		98	25/8-28/9
Utsidan staket från kolonilott 99 till trädgårdscontainern (trimmning)		100	12/5-15/6
		99	16/6-20/7
		44	21/7-24/8
		95	25/8-28/9
Köra med traktorn och räfsa gångarna		101	april-sept
Laga stängsel runt området		2	Året runt